



Утверждено

Директор МБОУ СШ № 36

Т.Ю. Говалева

Приказ № 136 - ОД

от 26.10.2020г.

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания МБОУ СШ № 36.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Рабочей программы воспитания» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты проекта «Рабочих программ воспитания»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

Система мероприятий по реализации мероприятий по реализации дорожной карты проекта «Рабочей программы воспитания»

	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно - управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Издание приказа о создании рабочей группы и назначение ответственных	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Директор школы
2.	Создание специального раздела на сайте школы «Рабочая программа воспитания» (РПВ)	Отчет о создании раздела на сайте школы	Октябрь 2020	Октябрь 2020	Ответственная за сайт
2	Исследование социокультурного пространства	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	зам. директора по ВР
	Обобщение и изучение опыта создания РПВ		ноябрь	ноябрь	зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера рабочей программы					
5.	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект содержательной части рабочей программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	члены рабочей группы
5.1	Пояснительная записка проекта рабочей программы воспитания	Проект содержательной части рабочей программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	члены рабочей группы

5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части рабочей программы воспитания	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	члены рабочей группы
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части рабочей программы воспитания	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	члены рабочей группы
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части рабочей программы воспитания	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	члены рабочей группы
5.4.1.	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация»	Проект содержательной части рабочей программы воспитания	Февраль 2021 года	Март 2021 года	
5.4.2.	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	члены рабочей группы
5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	члены рабочей группы
6	Разработка календарных планов мероприятий по уровням реализации образования рабочей программы воспитания	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	члены рабочей группы

<i>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</i>					
7	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	зам. директора по УВР
8	Обсуждение проекта программы воспитания на совете родителей школы	Протокол Совета родителей	Май 2021 года	Май 2021 года	директор зам. директора по ВР
9	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского комитета	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	зам. директора по ВР
<i>Нормативно - правовое обеспечение</i>					
10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СШ № 36 по реализации программы воспитания	Локальные акты школы	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	зам. директора по ВР
11	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	директор школы
12	Внесение рабочей программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	директор школы
<i>Мероприятия методического обеспечения разработки рабочей программы воспитания. Кадровое обеспечение</i>					
13	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов.	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	зам. директора по УВР

14	Участие в вебинарах, семинарах разных уровней	Ознакомление с опытом работы педагогов края, города Красноярска	В течение учебного года		зам. директора по ВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ СШ № 36	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана.	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	зам. директора по ВР
<i>Информационное обеспечение</i>					
16	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	апрель 2021 года	апрель 2021 года	Ответственный за сайт школы
17	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт
18	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Ответственный за сайт
19.	Подготовка аналитической справки по итогам реализации пунктов дорожной карты	Аналитическая справка		Июнь 2021года	зам. директора по ВР

